



مؤسسة علي بن حسين بن حمران الأهلية
BIN HOMRAN NGOS FOUNDATION




جمعية غياث للإغاثة والطوارئ
مسجلة برقم 1321

مشروع ترميم منازل الضعفة والمساكين لعام 2024 م



بدعم من
مؤسسة علي بن حسين بن حمران الأهلية



فكرة المشروع

ترميم منازل الضعفة من الفقراء الذين نزلت بهم نازله وحلت بهم كارثة بما يكفل لهم العيش الكريم .



1 تحسين بيئة سكن الأسرة المنكوبة.

2 مؤازرة الأسرة المنكوبة في محنتها.

3 تخفيف الظروف القاسية على الأسرة المنكوبة.



أهداف
المشروع

150,000 ريال

تكلفة المشروع



1 - غياب أو تأخر إغاثة الملهوف المنكوب من المواطنين في منطقة جازان .

2 - تزايد الحالات الإنسانية الناتجة عن غزارة أمطار وسيول المنطقة والنوازل بأنواعها وما ينتج عنها من أضرار للمنازل والممتلكات والتي تتطلب الغوث العاجل.

3 - عيش بعض الأسر الفقيرة في منازل تفتقر إلى السلامة أو الستر الكامل لسكانها أو إلى بعض الضرورات الإنشائية .



مبررات
المشروع

يستهدف البرنامج
المنازل المتضررة من
الأمطار والسيول.



الفئة المستهدفة

النطاق الزمني



العام المالي 2024م

النطاق الجغرافي



منطقة جازان

أنشطة المشروع :

4

التنسيق مع
الجمعيات
الأهلية التي
نطاق خدماتها
يغطي موقع
المستفيد.

3

تقييم حالة
الأسرة
الاجتماعية
والاقتصادية
وتحديد
احتياجها.

2

البحث
الاجتماعي
وتدقيق
البلاغ.

1

استلام البلاغ
عن الحالة
المستفيدة.

8

توثيق المشروع
وتجهيز التقرير
الختامي.

7

البدء بأعمال
الصيانة
والترميم.

6

التعاقد مع
مقاولين
وموردين
لتنفيذ الأعمال
وتوفير المواد.

5

طلب عرض
سعر من
الموردين
والمقاولين
للأعمال
المطلوب
تنفيذها.

خطوات تنفيذ مشروع ترميم المنازل

التخطيط

1

تم إعداد واعتماد
الخطة التنفيذية
للبرنامج .

التنسيق والتهيئة

2

تم التنسيق مع
أصحاب العلاقة
بالبرنامج.

إقرار المشروع

3

تمت الموافقة على
تنفيذ المشروع من قبل
مجلس الإدارة والجمعية
العمومية.

تسويق المشروع

4

تم تسويق المشروع
وتتم دعمه من
مؤسسة بن حمران
الأهلية.

استقبال البلاغات

5

استقبلت الجمعية البلاغات
بخصوص ترميم المنازل
للأسر الفقيرة المحتاجة
وتتم إحالتها للباحث
الاجتماعي.

البحث الاجتماعي

6

تمت زيارة الأسر والتأكد
من حاجتها الملحة
للترميم.

الزيارة الفنية

7

تمت زيارة الأسر من قبل
الفني المختص وتحديد
الاحتياج الفعلي المُلح
لتعمل عليه الجمعية.

البدء بعملية الترميم

8

تم تعميم المقاول وتسليمه
الموقع وإحالة كل منزل
للفني المشرف المختص
مع المتابعة من قبل إدارة
الجمعية.

التسليم

9

يتم التأكد من جودة العمل
من قبل الفني المختص
المكلف من قبل الجمعية
ويتم تسليم موقع الترميم
للأسرة.






صور من المشروع

قبل




بعد





صور من المشروع

قبل



بعد





صور من المشروع



شُكْرُكَ تَقْدِيرٌ

تثمن جمعية غياث للإغاثة والطوارئ
الدعم السخي المقدم من



مُؤَسَّسَةُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنَ بْنِ حُمُرَانَ الْأَهْلِيَّةِ

BIN HOMRAN NGOS FOUNDATION





جمعية غيات للإغاثة والطوارئ
مسجلة برقم 1321

@Gheyath



0558816775



www.gheyath.org.sa